

PILOTER UN PROJET SI

CIBLE

Directeurs financiers et contrôleurs de gestion devant assumer des responsabilités dans l'architecture, le choix des outils et le pilotage des systèmes d'information financiers et de gestion.

DUREE : 2 jours, à raison de 6 heures par jour

OBJECTIFS

- Identifier ses besoins et choisir les outils adaptés.
- Planifier la mise en oeuvre.
- Piloter le projet.

PROGRAMME

- **Comprendre les différentes composantes d'un SI financier et de gestion**
- **Élaborer un modèle de gestion et construire un schéma d'urbanisme**
- **Effectuer le choix final des outils**
- **Planifier et piloter le projet**